

Förstudie om samarbete inom aktivitetskravet i Familjen Helsingborg

Vilken utmaning eller vilka behov syftar projektet till att bidra till att lösa/uppfylla? Koppla till utvecklingsområden i familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2024–2027

- Projektet syftar till att genomföra en förstudie av kommunernas förutsättningar, utbud samt behov av gemensamma aktiviteter utifrån det lagstadgade aktivitetskrav som väntas träda i kraft juli 2026. Just nu pågår diskussioner i varje kommun om vad aktivitetskravet kan innebära och remissförfarandet på lagförslaget avslutades 11 mars 2025. Förstudien ska underlätta för kommunerna att gemensamt förbereda aktivitetskravet och klargöra hur de elva kommunerna kan dra nytta av att samarbeta.
- Kopplat till Familjen Helsingborgs ambitioner i utvecklingsplanen för 2024–2027 kan projektet skapa nytta inom områdena livskvalitet och företagsamhet. Ambitionen med aktivitetskravet är bland annat att bryta passivitet hos försörjningsstödstagare och tillvarata arbetskraft, vilket därmed möjliggörs gemensamt i delregionen och kan bidra till ökad livskvalitet för individen och trygghet i samhället genom ökad sysselsättning. För arbetsgivarnas tillväxt kan det därför bidra till ökad tillgång på arbetskraft och stärkt kompetensförsörjning.

Vad ska genomföras i projektet

- Projektet ska genomföra en kartläggning genom intervjuer inom relevanta verksamheter i medverkande kommuner. Kartläggningen ska dels undersöka utbud av aktiviteter för försörjningsstödstagare, dels utforska vilka samarbetsmöjligheter kommunerna ser kopplat till att erbjuda aktiviteter över kommungränserna.
- Intervjuerna ska resultera i ett kunskapsunderlag som även innefattar en omvärldsanalys av pågående dialog i Kommunsverige om lagförslaget och hur det ska implementeras. Familjens strategiska styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad ska använda det samlade underlaget i beslut om samarbeten inom aktivitetskravet inför en lagförändring 2026.
- Projektet kan också innefatta planering och genomförande av piloter av gemensamma aktiviteter, om det ryms inom tidsramen.

Vilka effekter ska uppnås med projektet och vem är målgrupp för dessa effekter?

- *Ökad förmåga till implementering av ett aktivitetskrav*
Genom att kommunerna gemensamt ser över möjligheten att erbjuda aktivitet över kommungränserna kan en kommande lagförändring sannolikt implementeras snabbare. Projektets kunskapsunderlag väntas klargöra hur aktiviteter kan användas mer effektivt genom att de tillgängliggörs över kommungränser.

Intressenter är Familjen Helsingborgs kommuner genom nätverket för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Förstudie om samarbete inom aktivitetskravet i Familjen Helsingborg

- *Resurseffektivitet med gemensamma aktiviteter*
Det innebär också en ökad resurseffektivitet genom att mer resurskrävande platser, som exempelvis arbetsförmågebedömning, skulle kunna arrangeras gemensamt.

Intressenter är Familjen Helsingborgs kommuner genom nätverket för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

- *Integrerad arbetsmarknadsregion*
På sikt kan projektet bidra till att Familjen Helsingborg blir en mer integrerad arbetsmarknad med ökad rörlighet över kommungränserna även för invånare som idag står utanför arbetsmarknaden.

Målgrupp och intressenter är invånare och näringsliv.

Om projektet är tänkt att efter projekttidens slut bli en del av ordinarie verksamhet; vilken verksamhet/förvaltning är tänkt att ansvara för implementering och budget?

- Projektet är en förstudie som syftar till att skapa bättre förutsättningar för implementering. Vilka delar av förstudiens resultat som därefter testas och blir implementerade klarläggs och beslutas under projektperioden. Verksamhet arbetsmarknad i aktuell kommun/aktuella kommuner ansvarar för eventuell implementering och budget.

Enkel organisationsbild och beskrivning där bekräftat deltagande kommuner, styrgrupp, projektledning, ansvar för ekonomi och koppling till kunskapsnätverk beskrivs. Alla angivna parter ska vara informerade och vilja medverka

- Den strategiska styrgruppen för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Familjen Helsingborg utgör styrgrupp för projektet. En projektledare driver arbetet och rapporterar till styrgruppen. Ansvar för ekonomi är koordinator för nätverket.

Enkel tidplan med huvudaktiviteter i tabell eller processbild

2025	Aktiviteter
Juli-aug	Rekrytering av projektledare.
Aug-sept	Utformning av projektets genomförande och omvärldsanalys.
Sept-okt	Kartläggning av kommunernas arbete med aktivitetskrav, möjligheter till samarbete över kommungränser och aktiviteter för invånare med ekonomiskt bistånd. Genomförande av intervjuer och tillgängligt inläsningsmaterial, samt

Förstudie om samarbete inom aktivitetskravet i Familjen Helsingborg

	dialoger och/eller workshops med intressenter kopplat till insatser för arbetslösa.
Nov-dec	Framställan av kunskapsunderlag för styrgrupp.
2026	Aktiviteter forts.
Jan-maj	Påbörja arbete med aktiviteter utifrån beslut i styrgrupp. Eventuellt genomförande av piloter med gemensamma aktiviteter för invånare med ekonomiskt bistånd.
Maj-juni	Utvärdering av projektet och presentation av samlad rapport av förstudiens kunskapsunderlag med dokumenterad plan och överenskommelser som beslutas av styrgruppen.

Enkel ekonomisk plan som redogör för vilka medel som äskas och vad dessa medel kommer att användas till. Även eventuell redovisning av ytterligare medel, det vill säga i händelse av att medel har sökts från ytterligare aktör utöver Familjen Helsingborg

- Finansiering av en projektledare på halvtid (350 000).
- Workshops och konferenser för att genomföra undersökning och sprida information (100 000 SEK)
- Kostnader för genomförande av piloter finansieras inte av projektets budget.
- Total budget och sökt projektbelopp: 450 000 SEK.

Beskriv hur ni själva och hur styrelsen ska kunna följa utvecklingen av projektets insatser, genom aktiviteter och effekter.

- Eftersom projektet syftar till att genomföra en förstudie beror möjligheten att uppnå beskrivna effekter på hur styrgruppen beslutar om nästa steg utifrån förstudiens kunskapsunderlag. Styrelse och styrgrupp tar del av resultat genom kunskapsunderlaget samt projektets slutrapport.

Vilka är de största utmaningarna/hindren/riskerna för projektet och hur hanteras de inom ramen för projektet

- Förutsättningarna i kommunerna är olika. Även om det finns insatser för invånare med ekonomiskt bistånd är omfattningen på det stöd som erbjuds varierande. Variationer kan också finnas i målgruppen i olika kommuner. Det kan därmed finnas olika uppfattningar om prioritering hur aktiviteter ska skalas upp gemensamt och framför allt hur dessa ska resurssättas. Detta är dock vad projektet ska undersöka, varför vi ser behov av att genomföra förstudien. Idag finns det för

Förstudie om samarbete inom aktivitetskravet i Familjen Helsingborg

övrigt endast en kommunövergripande gemensam heltidsaktivitet inom Familjen Helsingborg: samhällsorientering, två veckors påbyggnadskurs för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd (enligt särskilt samverkansavtal).

- Projektets tidsplan ger utrymme för att planera gemensamma aktiviteter, vars tidsåtgång är svår att uppskatta innan förstudien är genomförd. Det innebär att det är osäkert hur väl i fas en implementering är i samband med förväntad lagförändring. Detta behöver vägas in i styrgruppens beslut och kan innebära behov av ytterligare resurser från kommunerna för att uppnå önskade effekter av projektet.

Vilken kommun ansvarar för projektet? Vem är kontaktperson för projektet och vad är hens kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)?

- Helsingborgs stad
- Fredrik Rösténus, koordinator för vuxenutbildning och arbetsmarknad inom Familjen Helsingborg
- Kontakt: 0702-73 51 57, fredrik.rostenius@helsingborg.se