

# Ungefärlig tidplan och etappindelning

Så här ser den ungefärliga tidplanen ut kring när vi arbetar på vilka delar av Furutorpsgatan.



HELSINGBORG



**Tidplan**  
Cirka november - mars 2024

**Tidplan**  
Cirka maj - augusti 2023  
och cirka juni - oktober 2024

**Tidplan**  
Cirka augusti - juni 2024

**Tidplan**  
Cirka juni - oktober 2024

**Tidplan**  
Cirka september - december 2024

**Tidplan**  
Cirka april - augusti 2023 och  
cirka oktober - december 2024

**Tidplan**  
Cirka februari - december 2024

**Tidplan**  
Cirka oktober - december 2024

**Tidplan**  
Cirka april - november 2023

**Tidplan**  
Cirka november - december 2023

Malmöleden

Gasverksgatan

Hanterkärgatan

Södergatan

Carl Krooks gata

Magistergatan

Södra Stenboks gatan

Furutorpsplatsen

Hekan Lundbergs gata

Gustav Adolfs gata